

町田市立鶴川第一小学校改築事業スケジュール（2016年6月現在）

2014年度			2015年度			2016年度			2017年度			2018年度			2019年度																																												
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
校舎・プール棟改築																																																											
									工事 休止																																																		
									給食棟改築（旧校舎棟・旧給食棟解体）																																																		
												体育館棟改築																																															
																					工事 休止																																						
																								旧体育館解体 校庭整地ほか																																			