

町田市立町田第一中学校改築事業 全体工程表(2018年7月以降の予定)

全体工程		2017年度					2018年度					2019年度					2020年度					2021年度													
		4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2				
実施設計・監理委託		実施設計業務															監理業務委託																		
仮設校舎建設・撤去		設計・計画通知 7ヶ月					仮設校舎建設 7ヶ月					仮設校舎使用期間 28ヶ月										解体 3ヶ月													
既存校舎解体												校舎解体 9ヶ月																							
新設校舎建設												新築校舎建設 18ヶ月										新校舎使用													
グラウンド・外構整備																						グラウンド整備 6ヶ月													
引越し												仮設校舎へ引越し										新築校舎へ引越し													
校庭	自校	通常通り使用					グラウンドなし					範囲を限定して使用										武道場使用 なし 部分使用													
	近隣借用											部活動等の用地として近隣小学校、町田中央公園等を使用																							
	後田グラウンド	授業					グラウンド整備工事					体育授業に使用					グラウンド整備工事					体育授業に使用					体育授業に使用					状況判断			
	部活					部活動使用					部活動使用					部活動使用					部活動使用														

全事業完了

(仮称)後田小学校用地
本町田少年サッカー場

協和発酵キリン

町田中央公園

町田第一中学校

町田第四小学校

町田第一小学校
シバヒロ

750 m

1:12,799