

町田市 学校の統合・建替え等とそれに伴う通学区域再編に関するご案内

③

1. 学校の統合・建替え等の予定



推進計画
(一部修正)

町田市では、「町田市新たな学校づくり推進計画（一部修正）」、「町田市立学校個別施設計画」に基づき、今後小・中学校の統合及び建替え等を予定しています。「町田新たな学校づくり推進計画（一部修正）」については左の二次元コードからご確認ください。

※卒業までに影響がある統合及び建替えの計画（小学校：2026～2031年度／中学校：2026～2034年度）は、以下のとおりになります。なお、それ以降の計画については右の二次元コードからホームページにアクセスし、「新校舎建設中の使用校舎及び統合時期について」のPDFをご確認ください。



統合
スケジュール

項番	対象	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	工事中の使用校舎及び統合時期
1	本町田東小	既存校舎		校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2025年度】 ・本町田東小と本町田小が閉校し、本町田ひなた小学校が開校 ・工事期間中は本町田小の既存校舎を使用 【2028年度】 ・町三小が閉校し、本町田ひなた小学校と統合 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	本町田小	既存校舎	統合		仮校舎（既存校舎）	引越			
	町田第三小				既存校舎	統合			
項番	対象	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	工事中の使用校舎及び統合時期
2	南第二小	既存校舎		校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2025年度】 ・南二小と南成瀬小が閉校し、成瀬小学校が開校 ・工事期間中は南成瀬小の既存校舎及び増築するプレハブ校舎を仮校舎として使用 ・南成瀬小に建設する仮校舎（増築校舎）は、3教室程度の大きさを算数少人数教室及び学童保育クラブ等での使用を想定 【2028年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	南成瀬小	既存校舎	統合		仮校舎（既存校舎）	引越			
				仮校舎建設	仮校舎（増築校舎）				
項番	対象	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	工事中の使用校舎及び統合時期
3	鶴川第四小	既存校舎		校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2026年度】 ・鶴四小と鶴三小が閉校し、鶴川中央小学校が開校 ・工事期間中は鶴三小の既存校舎を使用 【2029年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	鶴川第三小（一部）	既存校舎	統合		仮校舎（既存校舎）	引越			
項番	対象	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	工事中の使用校舎及び統合時期
4	鶴川第二小	既存校舎		校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2029年度】 ・鶴二小が閉校し、鶴三小と鶴四小の統合校の通学区域を分割し、（仮称）鶴川東小学校として開校 ・工事期間中は鶴三小の既存校舎を使用 【2033年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	鶴川第三小（一部）		統合		仮校舎（既存校舎）	引越			
項番	対象	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	工事中の使用校舎
5	南第一小	既存校舎		校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2027年度】 ・南中に建設する仮校舎に引越し、工事期間中使用 【2030年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	南中		引越	仮校舎建設	仮校舎	引越			
項番	対象	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	工事中の使用校舎及び統合時期
6	南第四小	既存校舎		校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2030年度】 ・工事期間中は南中の既存仮校舎を使用 【2034年度】 ・南四小と南三小が閉校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	南中	既存仮校舎	引越		既存仮校舎	統合			
	南第三小				既存校舎				
項番	対象	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	工事中の使用校舎及び統合時期
7	小山田南小	既存校舎		校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2030年度】 ・工事期間中は小山田南小の仮校舎を使用 【2035年度】 ・小山田南小と小山田小が閉校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し 令和5年（2023年）第3回町田市議会定例会において、小山田小学校の廃校時期見直しの議論を求める請願が採択されたことを受けて、小山田地区の統合新設小学校の設置時期については、今後、関係部署及び地域の方々等との意見交換を重ねます。
	小山田小	仮校舎建設	引越		仮校舎	統合			
項番	対象	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	工事中の使用校舎及び統合時期
8	町田第六小	既存校舎		校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2031年度】 ・町六小と高ヶ坂小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は高ヶ坂小の既存校舎を使用 【2035年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	高ヶ坂小	既存校舎	統合		仮校舎（既存校舎）	引越			

【中学校】

項番	対象	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	工事中の使用校舎及び統合時期
1	金井中	既存校舎		リニューアル工事			☆改修校舎使用		【2028年度】 ・金井中と薬師中が閉校し、新設統合校が開校 ・工事期間中は薬師中の既存校舎を使用 【2031年度】 ・改修後の校舎に引越し
	薬師中	既存校舎	統合	仮校舎（既存校舎）			引越		
項番	対象	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	工事中の使用校舎及び統合時期
2	本町田小学校用地			校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2028年度】 ・本町田小学校用地に校舎解体及び校舎建設開始 【2033年度】 ・町三中和山崎中が閉校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	町田第三中			既存校舎		統合			
	山崎中			既存校舎					
項番	対象	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	工事中の使用校舎及び統合時期
3	鶴川第二中及び鶴川第三小			校舎解体及び新校舎建設			☆新校舎使用		【2034年度】 ・鶴二中和真光寺中が閉校し、統合新設校が開校 ・鶴二中及び鶴三小の校地に校舎建設開始 ・工事期間中は鶴二中の既存校舎を使用 【2038年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	鶴川第二中	既存校舎		仮校舎（既存校舎）			引越		
	真光寺中	既存校舎	統合						

2. 学校の統合・建替え等に伴う通学区域再編の予定

学校の統合・建替え等にあわせて、町区域に基づいた通学区域の再編、及び卒業する小学校と進学する中学校の整合性を図っていきます。詳細は以下の「確認方法」①～③の手順に沿ってご確認ください。

確認方法



①上の二次元コードを読み取り、まちだ子育てサイトにアクセス
※PCから確認される場合
⇒まちだ子育てサイト ホーム
 >年齢からさがす
 >小・中学生 通学、入学、転校
 >市立小・中学校の通学区域（学区）

②お住いの地区を選択

③通学区域が変更になる年度を確認

市立小・中学校の通学区域（学区）

学区:町田地区 学区:南地区 学区:鶴川地区 学区:東牛地区

住所	指定小学校	指定中学校
藤の台 1丁目 全域 藤の台団地(再掲) 1街区 全域	本町田ひなた小学校 →2028年度 統合(本町田ひなた小・町田第三小)	薬師中学校 →2026年度 町田第三中学校 →2033年度 統合(町田第三中・山崎中)

3. 学校の統合・建替え等とそれに伴う通学区域の再編に対する配慮についてのQ&A

学校の統合・建替え等と、それに伴う通学区域再編に関するご質問について、下の二次元コードからQ&Aをご確認ください。なお、その他のご質問については、＜問合せ先＞までご連絡ください。



＜問合せ先＞

【新たな学校づくりについて】

町田市教育委員会新たな学校づくり推進課 ☎042-785-5471

【通学区域の変更について】

町田市教育委員会学務課 ☎042-724-2176