

【適宜更新していきます】2017年 4月 1日更新

	活動概要	添付資料など
2016年 3月22日	本プロジェクトでは、まず、市民の皆さまの生活状況を知るため、実態調査を行う必要があると考えました。そこで、調査にあたってコンサルタントにご協力いただくこととしました。 コンサルタントの選択については、プロポーザル形式を用いて決定しました。	(仮)町田市子どもの未来応援対策実施計画策定支援業務受託候補者選定のための公募型プロポーザルについて
3月31日	コンサルタントと契約し、実態調査の実施に向け始動しました。	
4月12日	コンサルタントと先進自治体での取組み確認や、今後のスケジュールの確認をしました。	
4月21日	コンサルタントと調査の項目や、アンケート配布に関する事項を確認しました。	
4月27日	第1回庁内検討会を開催しました。 第1回目ということもあり、本プロジェクトの主旨確認、メンバー構成、体制、調査方法などを検討しました。	
5月12日	町田市子育て支援ネットワーク連絡会代表者会議を開催しました。 本プロジェクトの主旨や、メンバー構成、体制などを説明し、この代表者会議を関係機関検討会とすることの承認を得ました。	
5月17日	第2回庁内検討会を開催しました。 当面のスケジュール（詳細）確認、アンケートの配布方法や設問項目について検討しました。	
5月26日	第3回庁内検討会を開催しました。 前回確認したスケジュールに沿っての準備工程についての確認をしました。調査の実施については、6月下旬配布7月中旬回収の旨決定。アンケートの設問項目について、最終決定しました。	
5月31日	言い回し方などをわかりやすくし、誤字脱字を確認し、アンケートの素案を決定しました。 今後は、適宜、関係機関検討会メンバーにも内容確認していただき、意見集約後、アンケートを完成させます。	
6月1日	関係機関検討会委員に、アンケート素案を配付しました。 各自内容を精査していただき、ご意見をいただく旨周知しました。	

6月7日	関係機関検討会委員からの意見を集約しました。 アンケートに関係機関検討会委員からの意見を反映すべく、修正しました。	
6月8日	アンケートの最終校正が完了し、アンケートが確定しました。配布に向けて準備を進めていきます。	
6月21日	アンケートご協力のお願について、広報に掲載しました。	ポスター
6月23日	第4回庁内検討会を開催しました。 現在各部署で取り組んでいる事業について整理をしました。 今後は、アンケート調査終了後に集計、分析をし、既存事業の見直しを行っていきます。	
6月29日	アンケート調査について、本日より開始します。 調査期間は7/13までです。 アンケートが届きましたご家庭の方は、ご協力のほど宜しくお願いいたします。	
7月13日	アンケート調査最終日です。 ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。 ご回答がまだの方は、早めにご回答くださいますよう、ご協力のほど宜しくお願いいたします。	アンケートサンプル
8月1日	アンケートの集計作業を行っています。 アンケートの回答回収率は、お子さま用アンケートについては74.6%、保護者用アンケートについては74.9%でした。 回収したアンケートの結果を分析し、引き続き検討を進めていきます。	
8月17日	第5回庁内検討会を開催しました。 クロス集計など分析に使用する集計については未だ作業中ですが、単純集計（速報値）の結果について確認しました。 集計結果のまとめ方について整理し、クロス集計結果と照らし合わせて、分析を進めていきます。	
8月30日	コンサルタントと集計結果や分析結果の取りまとめ方について、確認しました。	
9月15日	2016年第3回市議会文教社会常任委員会にてアンケート調査の実施について行政報告しました。	調査結果報告書
9月21日	第6回庁内検討会を開催しました。 クロス集計などの結果に基づいて、実態と課題について分析しました。分析の結果と既存事業との照らし合わせや、新規事業展開の必要性について検討しました。	

10月13日	関係機関検討会を開催しました。 庁内検討会での活動状況や、アンケート調査の結果、分析結果や、結果から見えた課題などについて報告し、この結果に基づく支援の方向性について確認しました。	
11月2日	第7回庁内検討会を開催しました。 調査分析の結果及び、関係機関検討会にて決定した方向性を基に、実施計画の素案作成に取り組み始めました。 まず、庁内検討会にて議論を重ね、計画素案を作成します。 今後、計画素案が完成したら、関係機関検討会委員に配布し適宜意見を募ります。	
12月1日	関係機関検討会委員に、実施計画（素案）を配付しました。 各自内容を精査していただき、ご意見をいただく旨周知しました。	
12月12日	関係機関検討会委員からの意見を集約しました。 実施計画（素案）に関係機関検討会委員からの意見を反映すべく、修正しました。	
12月15日	市民意見募集ご協力のお願いについて、広報に掲載しました。	
12月26日	市民意見募集について、本日より開始します。 募集の期間は1/16までです。 市民センターや子どもセンターなどに、閲覧資料及びご意見用紙などがあります。 多くのご意見をお聞かせください。	実施計画素案
2017年 1月16日	市民意見募集は17時に締め切らせていただきました。 ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。	
1月25日	第8回庁内検討会を開催しました。 市民意見募集の結果について検討し反映しました。 また、指標の検討をし、実施計画最終案を作成しました。	
2月9日	町田市子育て支援ネットワーク連絡会代表者会議（関係機関検討会）を開催しました。 庁内検討会にて作成した実施計画最終案について承認を得て、検討部会としての完成としました。	
2月21日	市民意見募集の結果を公表しました。	市民意見募集実施結果
2月22日	町田市として実施計画の完成としました。	
4月1日	実施計画の完成について、広報（4月1日号）に掲載しました。 「町田市子育て支援ネットワーク連絡会レポート（子育て世帯の自立応援プロジェクト実施計画）」は市政情報課（市庁	町田市子育て支援ネットワーク連絡会レポート（子育て世帯の

	舎1階) で、1冊 300 円で販売します。	自立応援プロジェクト実施計画)
--	------------------------	-----------------